Karta projektu

Informacje o projekcie

Nazwa projektu	**Feedback**
Kierownik projektu	**Kacper Trzciński**
Przewodniczący Komitetu Sterującego	**Aleksandra Sobótka**
Główny Użytkownik	**Aleksandra Sobótka**
Główny Dostawca	**Aleksander Płocharski**

Opis projektu

Cele projektu
● Opracowanie dokumentacji projektowej gry rougelike z centralną mechaniką parowania zgodnej z metodyką PRICE2 do końca semestru letniego ● Zaimplementowanie grywalnej wersji gry w ramach 5 sprintów w semestrze zimowym ● Dostarczenie co najmniej 3 grywalnych ekranów zawierających zagadki logiczne skupione na wykorzystaniu mechaniki parowania (zmiana momentum; odbijanie pocisków) ● Zaprojektowanie co najmniej 2 typów przeciwników stanowiących integralną część poziomu ● Prezentacja przygotowanej wersji gry na początku kolejnego semestru letniego przed nowym rocznikiem
Uzasadnienie biznesowe projektu
● Projekt jest realizowany w ramach przedmiotu *Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi* i stanowi element zaliczenia. Stanowi praktyczne wprowadzenie do zarządzania projektami zgodnie z PRINCE2. ● Inne opcje: można wybrać inny typ gry: np. gra wyścigowa arcade. ● Czy jesteśmy w stanie to zrobić? Tak. Posiadamy kompetencje programistyczne oraz dostęp do darmowych narzędzi. ● Brak realizacji oznacza niezaliczenie przedmiotu oraz utratę okazji do zdobycia potencjalnie pierwszego doświadczenia w zarządzaniu projektem. Jest także przeszkodą w realizacji przedmiotu w semestrze zimowym.
Produkty projektu
Semestr zimowy: ● Karta projektu ● Rejestr interesariuszy ● Business Model Canvas (opcjonalnie) ● Value Proposition Canvas (opcjonalnie) ● Struktura podziału pracy (WBS) ● Harmonogram

- Prezentacja koncepcji
- Rejestr ryzyk
- Analiza budżetu

Semestr letni:

- Grywalna wersja gry
- Dokument projektu gry (opis mechanik, poziomów, przeciwników)

Zakres projektu

- Mechanika parowania (zmiana momentum; odbijanie pocisków; inne)
- Projektowanie ekranów z zagadkami logicznymi
- Przeciwnicy zintegrowani z zagadkami na danym ekranie

Poza zakresem:

- Tryb wieloosobowy
- Pełna oprawa dźwiękowa (mogą być placeholdery)
- Dystrybucja komercyjna
- Rozbudowana fabuła
- Port na inne platformy (np. android)

Szacowany budżet projektu

- Silnik gry (Godot / Unity / Unreal Engine) - 0 zł
- Narzędzia graficzne (do tworzenia sprite'ów) - 0 zł
- Narzędzia do tworzenia harmonogramu (ProjectLibre) - 0 zł
- Czas pracy zespołu: 450 roboczogodzin (6 osób x (45h + 30h)) - 0 zł (projekt uczelniany)
- Narzędzia do komunikacji i przygotowania dokumentacji - 0 zł
- Repozytorium - 0 zł

Łącznie: 0 zł

Role w projekcie

- Kierownik projektu - planowanie, koordynacja
- Główny programista - implementacja mechaniki parowania, fizyka, logika gry
- Projektant poziomów - projektowanie ekranów i zagadek, pacing, balans
- Grafik - sprite'y, animacje, ui
- Tester

Kryteria sukcesu

Semestr zimowy:

- Kompletna dokumentacja PRINCE2 oddana w odpowiednich etapach
- Pozytywna ocena prowadzącego

Semestr letni:

- Gra uruchamia się i jest grywalna od początku do końca (przejście przez wszystkie ekrany mapy)
- Mechanika parowania działa poprawnie w co najmniej 2 kontekstach (zmiana momentum; odbijanie pocisków)
- Zaprojektowano co najmniej 3 ekrany z nie powtarzającymi się zagadkami logicznymi
- Przeciwnicy są częścią ekranów i interakcja z nimi w jest konieczna do rozwiązania zagadki i przejścia do kolejnego ekranu
- Pomyślna prezentacja przed nowym rocznikiem

Kamienie milowe projektu

Kamień milowy	Termin	Produkty
Karta projektu + rejestr interesariuszy	03.04.2026	Karta projektu; rejestr interesariuszy; opcj. BMC, VPC
Prezentacja koncepcji (*pitch*)	10.04.2026	Slajdy / prototyp Figma; prezentacja 10 min.
WBS + harmonogram	17.04.2026	Struktura podziału pracy; diagram Gantta; ścieżka krytyczna
Kolejne etapy dokumentacji	*Terminy do ogłoszenia*	Rejestr ryzyk; budżet; dalsze dokumenty PRINCE2
Sprint 1: Prototyp mechaniki parowania	~koniec października 2026	Greybox postaci, parowanie, fizyka momentum
Sprint 2: Pierwszy grywalny poziom	~połowa listopada 2026	Ekran z zagadką logiczną; podstawowy przeciwnik
Sprint 3: Kolejne poziomy + drugi typ przeciwnika	~początek grudnia 2026	2–3 ekrany; zróżnicowani przeciwnicy
Sprint 4: Grafika, UI, bugfixy	~połowa stycznia 2027	Finalne assety; interfejs; poprawki
Sprint 5: Polish, testy, prezentacja	~koniec stycznia 2027	Finalna wersja gry
Prezentacja przed nowym rocznikiem	~początek semestru letniego 2027	Demo gry

Najważniejsze ryzyka w projekcie

Ryzyko	Prawd.	Wpływ	Środek zaradczy
Obciążenie innymi przedmiotami	Wysokie	Wysoki	Priorytetyzacja; redukcja zakresu
Mechanika parowania trudna do zbalansowania lub niezrozumiała dla gracza	Niskie	Średnie	Prototyp w sprincie 1; wczesne playtesty; iteracyjne poprawki
Rozbieżność między dokumentacją a realnymi możliwościami implementacji	Średnie	Średni	Konserwatywne planowanie zakresu; regularne przeglądy dokumentacji i porównanie z postępem
Odejście członka zespołu	Wysokie	Wysoki	Dokumentacja wiedzy
Problemy techniczne z silnikiem gry	Niskie	Średni	Wybór sprawdzonego silnika

Zbyt ambitny zakres zagadek logicznych	Średnie	Średni	Projektowanie zagadek od prostych do złożonych; gotowość do ich uproszczenia
Brak pomysłów na design poziomów - mechanika parowania nie generuje wystarczającej różnorodności zagadek	Wysokie	Wysokie	Wczesna analiza pomysłów (brainstorming) jeszcze w semestrze dokumentacyjnym; stworzenie katalogu interakcji parowania (momentum, odbicie pocisku, odbicie od ściany, aktywacja mechanizmu itd.) i systematyczne łączenie ich w zagadki; analiza inspiracji; papierowe prototypy poziomów przed implementacją; gotowość do uproszczenia konceptu jeśli pomysły się wyczerpią

Skład grupy:
Aleksander Bielicki
Radosław Głasek
Jakub Pączka
Michał Popkowicz
Filip Shramko
Kacper Trzciński