Opis Ról i Obowiązków

Projekt: *Feedback*

Mechanika parowania jako klucz do sukcesu

Kierownik projektu:	Kacper Trzciński
Przewodnicząca KS:	Aleksandra Sobótka
Główny Dostawca:	Aleksander Płocharski
Główny Użytkownik:	Tomasz Herman
Zespół:	A. Bielicki, R. Głasek, J. Pączka, M. Popkowicz, F. Shramko, K. Trzciński
Data opracowania:	24 maja 2026

Zarządzanie Przedsięwzięciami Informatycznymi
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska

Spis treści

1 Wstęp **2**
1.1 Przeznaczenie dokumentu . . . 2
1.2 Po co definiujemy role i obowiązki? . . . 2

2 Struktura organizacyjna projektu wg PRINCE2 **2**
2.1 Komitet Sterujący . . . 2
2.1.1 Przewodniczący Komitetu Sterującego . . . 2
2.1.2 Główny Użytkownik . . . 2
2.1.3 Główny Dostawca . . . 3
2.2 Kierownik Projektu . . . 3
2.3 Zespół Projektowy . . . 3

3 Zespół projektowy — kompetencje i obszary **3**
3.1 Wymagane kompetencje . . . 3
3.2 Skład zespołu i planowane obszary odpowiedzialności . . . 4

4 Macierz RACI **4**
4.1 Legenda . . . 4
4.2 Skróty kolumn . . . 5

Wstęp

Przeznaczenie dokumentu

Niniejszy dokument opisuje strukturę organizacyjną projektu *Feedback* oraz definiuje role, obowiązki i zakres odpowiedzialności wszystkich jego uczestników. Dokument stanowi uzupełnienie Karty projektu.

Po co definiujemy role i obowiązki?

W projekcie realizowanym przez 6-osobowy zespół studencki, działający równolegle w kilku obszarach (implementacja, grafika, game design, testy), szczególnie łatwo o sytuację, w której zadanie wypada między odpowiedzialnościami dwóch osób i nie zostaje wykonane przez nikogo. Precyzyjne zdefiniowanie ról ma na celu:

- jednoznaczne określenie, kto podejmuje decyzje w każdym obszarze projektu;
- uniknięcie dublowania pracy lub powstawania luk odpowiedzialności;
- ustalenie, do kogo należy się zwrócić po konsultację lub zatwierdzenie;
- zapewnienie ciągłości projektu w przypadku zmiany składu zespołu.

Struktura organizacyjna projektu wg PRINCE2

PRINCE2 definiuje trójwarstwową strukturę zarządzania projektem: Komitet Sterujący (poziom strategiczny), Kierownik projektu (poziom zarządczy) oraz Zespół projektowy (poziom wytwórczy). Poniżej opisano obsadę i obowiązki każdej wymaganej przez metodykę roli.

Komitet Sterujący

Komitet Sterujący (KS) ponosi ogólną odpowiedzialność za powodzenie projektu. Zatwierdza kluczowe decyzje, monitoruje zgodność z celami biznesowymi i reaguje na eskalowane ryzyka. W skład KS wchodzą trzy role:

Przewodniczący Komitetu Sterującego

Obsada: Aleksandra Sobótka (prowadząca przedmiot w semestrze dokumentacyjnym)

Obowiązki:

- zatwierdzanie kluczowych dokumentów projektowych (Karta projektu, WBS, Rejestr ryzyk);
- ocena postępów na kolejnych etapach semestrów;
- rozstrzyganie eskalowanych zagadnień i decyzji wykraczających poza kompetencje kierownika projektu;
- zatwierdzanie zmian zakresu projektu.

Główny Użytkownik

Obsada: Tomasz Herman (asystent badawczo-dydaktyczny, regularnie uczestniczący w zajęciach)

Obowiązki:

- reprezentowanie perspektywy końcowego odbiorcy gry (gracza);
- weryfikacja, czy wymagania dotyczące rozgrywki i mechanik są spełnione;
- uczestnictwo w playtestach i przekazywanie feedbacku na temat grywalności i czytelności mechaniki parowania;

- zatwierdzenie finalnej wersji gry jako spełniającej oczekiwania użytkownika.

Główny Dostawca

Obsada: Aleksander Płocharski (prowadzący przedmiot w semestrze implementacyjnym)

Obowiązki:

- nadzór nad jakością techniczną dostarczanego produktu w semestrze letnim 2026/2027;
- konsultacje dotyczące wyboru technologii, architektury i rozwiązań implementacyjnych;
- zatwierdzanie wyników testów jako potwierdzenie gotowości do prezentacji finalnej;
- weryfikacja, czy zespół dysponuje odpowiednimi zasobami i kompetencjami do realizacji zakresu.

Kierownik Projektu

Obsada: Kacper Trzciński

Obowiązki:

- planowanie i koordynowanie pracy zespołu zgodnie z harmonogramem i metodyką PRINCE2;
- prowadzenie codziennej komunikacji wewnętrznej oraz jedyna formalna komunikacja z KS i prowadzącymi;
- prowadzenie i aktualizowanie rejestru ryzyk, rejestru zagadnień i harmonogramu;
- sporządzanie raportów końca sprintu;
- zarządzanie zmianami zakresu i eskalowanie decyzji do KS;
- prowadzenie i archiwizowanie notatek ze spotkań.

W projekcie tej skali Kierownik Projektu pełni jednocześnie role Kierownika Zespołu, Nadzoru Projektu oraz Wsparcia Projektu, zgodnie z dopuszczeniem PRINCE2 dla małych projektów.

Zespół Projektowy

Sześciu członków zespołu realizuje zadania wytwórcze. Szczegółowy podział kompetencji i odpowiedzialności opisano w sekcji 3 oraz w macierzy RACI (sekcja 4).

Zespół projektowy — kompetencje i obszary

Wymagane kompetencje

Do realizacji projektu *Feedback* niezbędne są następujące kompetencje:

Programowanie (backend gry)
: Implementacja mechaniki parowania (zmiana momentum, odbijanie pocisków), systemu kolizji i fizyki, logiki przeciwników, obsługi stanu gry. Wymagana znajomość wybranego silnika gry (Godot / Unity / Unreal) oraz podstaw fizyki 2D.

Programowanie (frontend / UI)
: Implementacja interfejsu użytkownika (menu, HUD, ekran końcowy), obsługa sterowania postacią, integracja animacji i przejść między ekranami.

Game design / projektowanie poziomów
: Projektowanie ekranów z zagadkami logicznymi opartymi na mechanice parowania, definiowanie typów przeciwników i ich roli w zagadkach, pacing i balans rozgrywki.

Grafika 2D / UI art
: Tworzenie sprite'ów postaci, przeciwników i elementów poziomów, animacje ataku i parowania, projekt elementów interfejsu.

Testowanie
Weryfikacja poprawności mechaniki parowania, testowanie poziomów logicznych, testy systemu kolizji i wydajności, testy końcowe wersji grywalnej, rejestrowanie i priorytetyzacja błędów.

Dokumentacja i zarządzanie projektem
Przygotowywanie dokumentacji PRINCE2, prowadzenie harmonogramu (ProjectLibre), sporządzanie raportów i notatek ze spotkań. Kompetencja obsadzana przez Kierownika Projektu.

Skład zespołu i planowane obszary odpowiedzialności

Tabela 1: Planowany podział obszarów w zespole

Imię i nazwisko	Rola projektowa	Planowany obszar odpowiedzialności
Kacper Trzciński	Kierownik projektu	Koordynacja, dokumentacja PRINCE2, komunikacja z KS
Aleksander Bielicki	?	?
Radosław Głasek	?	?
Jakub Pączka	?	?
Michał Popkowicz	?	?
Filip Shramko	?	?

Szczegółowy podział ról zostanie ustalony na początku fazy implementacji (sprint 0) na podstawie zdeklarowanych kompetencji i preferencji członków zespołu.

Macierz RACI

Legenda

Macierz RACI (w rozszerzeniu RASCI) przypisuje każdemu zadaniu projektowemu jedną z następujących ról dla każdego uczestnika:

R — Responsible (Odpowiedzialny wykonawczo)
Osoba lub osoby, które faktycznie wykonują dane zadanie. Dbają o to, żeby praca została zrobiona. Za każde zadanie powinna być wyznaczona co najmniej jedna osoba z rolą R.

A — Accountable (Odpowiedzialny decyzyjnie)
Jedna osoba, która zatwierdza wynik i ponosi ostateczną odpowiedzialność za jakość. Tylko jedna osoba na zadanie.

S — Support (Wsparcie)
Osoby aktywnie uczestniczące w wykonaniu zadania, choć nie prowadzące go. Pomagają w realizacji, gdy są o to poproszone.

C — Consult (Konsultowany)
Osoby, które nie wykonują zadania, ale dostarczają wiedzy lub informacji niezbędnych do jego realizacji. Komunikacja dwukierunkowa.

I — Inform (Informowany)
Osoby, które otrzymują informację o postępie lub wynikach zadania, ale nie są zaangażowane w jego realizację. Komunikacja jednostronna.

Skróty kolumn

KP	Kacper Trzciński (Kierownik Projektu)	**MP**	Michał Popkowicz
AB	Aleksander Bielicki	**FS**	Filip Shramko
RG	Radosław Głasek	**KS**	Aleksandra Sobótka (Komitet Sterujący)
JP	Jakub Pączka	**GD**	Aleksander Płocharski (Główny Dostawca)
		GU	Tomasz Herman (Główny Użytkownik)

Komórki oznaczone ? wymagają ustalenia na etapie planowania sprintu 0.

Przegląd dokumentu: macierz RACI zostanie uzupełniona i zatwierdzona przez Kierownika Projektu na początku fazy implementacyjnej (sprint 0), po ustaleniu obszarów odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu. Dokument podlega aktualizacji przy każdej istotnej zmianie składu lub zakresu projektu.

Tabela 2: Macierz RACI projektu Feedback

Zadanie	KP	AB	RG	JP	MP	FS	KS	GD	GU
Dokumentacja PRINCE2	**R**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**A**	**C**	**I**
Implementacja mechaniki parowania (backend)	**A**	?	?	?	?	?	**I**	**C**	**I**
Frontend – UI, HUD, sterowanie	**A**	?	?	?	?	?	**I**	**C**	**C**
Projektowanie poziomów i zagadek	**A**	?	?	?	?	?	**I**	**C**	**C**
Grafika i assety (sprite'y, animacje)	**A**	?	?	?	?	?	**I**	–	**C**
Testy i kontrola jakości	**A**	?	?	?	?	?	**I**	**A**	**C**
Code review i zarządzanie repozytorium	**A**	?	?	?	?	?	–	–	–
Prezentacja finalna i demo gry	**R**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**A**	**A**	**C**